
Neue Tabelle

2024
Q2 Q3 Q4

2026 2027 2028
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2025
Q1Q2 Q3 Q4Q1

Kerngruppe ist 
kommited

---

Verein 
gegründet

Pl
a

ne
n 

un
d

 B
a

ue
n

H
a
u
s 

1 Einreichplanung 
erstellt und bei 

Behörde 
eingereicht

finale Förder-​
einreichung

 Ausschreibung 
 der 

Bauleistungen

Gruppe fast 
vollständig

Gruppe wächst

G
ru

p
p

e
n-

e
nt

w
ic

kl
un

g

Verhandlung  
der Angebote 

(ev. 
Einsparungen) 
-> weitgehende 
Kostenklarheit

Baubewilligung 
erhalten

Prüfbericht - 
Förderung

Baubeginn Fertigstellung
Endbericht 
Förderung

Bearbeitung 
von Mängeln 

(Gewähr-​
leistung)

Instandhaltung

Vorfinanzierung 
Planung 
ist klar

Kooperations-​
vereinbarung 
Version 1 ist 

abgeschlossen

re
ch

tl
ic

h 
+ 

fin
a

nz
ie

lle
 

En
tw

ic
kl

un
g Rahmen-​

bedingungen 
des 

Eigentümers 
sind klar

Generalmiet-​
vertrag ist 

abgeschlossen

Kooperations-​

vereinbarung 2 
 ist 

abgeschlossen

Betriebskonzept 
für 

Gemeinschafts-/
Gewerberäume 
finalisiert und 

vorbereitet

Übergabe 
Haus 1

Eigenmittel 
aufgestellt (z.B. 
Vermögenspool, 
Eigentümer, ...)

Finanzierungs-​
zusage Bank ist 

erteilt

Gruppe wächst
letzter Mieter  
Haus 2 zieht 

aus

Entwicklungs-​
plan Gruppe 

und 
Mitbestimmungs

-​modus 
gefunden

Einzelmiet-​
verträge sind 
abgeschlossen

Abstimmungen 
während 

Umsetzung

HV-​Vertrag ist 
abgeschlossen

2029

Bauphasen-​
plan ist fertig

KPC Förderung 
Vorbericht ist 

abgeholt*

letzter Mieter 
Haus 1 zieht 

aus

Baubudget und 
Mieten-​

berechnung ist 
klar

Voreinreichung 
Landes-​

förderung

Pl
a

ne
n 

un
d

 B
a

ue
n

H
a
u
s 

2 Einreichplanung 
erstellt und bei 

Behörde 
eingereicht

finale Förder-​
einreichung

 Ausschreibung 
 der 

Bauleistungen

Verhandlung  
der Angebote 

(ev. 
Einsparungen) 
-> weitgehende 
Kostenklarheit

Baubewilligung 
erhalten

Bauphasen-​
plan ist fertig

Voreinreichung 
Landes-​

förderung

KPC Förderung 
Vorbericht ist 

abgeholt*

Entwurf ist 
erstellt

Gruppe fast 
vollständig

Gruppe wächst

Von 
Baugruppe zu 
Wohngruppe 

für Haus 1

Von 
Baugruppe zu 
Wohngruppe 

für Haus 2

Generalmiet-​
vertrag ist um 

neue 
Liegenschaft 

erweitert

Übergabe 
Haus 2

Betriebskonzept 
für 

Gemeinschafts-/
Gewerberäume 

ist aktualisiert

HV-​Vertrag ist 
erweitert

Neue 
Einzelmiet-​

verträge sind 
abgeschlossen

Finanzierungs-​
zusage Bank ist 

erteilt

Eigenmittel 
aufgestellt (z.B. 
Vermögenspool, 
Eigentümer, ...)

Prüfbericht - 
Förderung

Baubeginn Fertigstellung
Endbericht 
Förderung

Bearbeitung 
von Mängeln 

(Gewähr-​
leistung)

Instandhaltung
Abstimmungen 

während 
Umsetzung

2030 2031

Machbarkeit / 
Sanierungs-​

konzept erstellt 
 (Vorentwurf)

TR
A

N
SF

O
R

M
A

TI
O

N
SP

LA
N

Legende

Mindest-​

beteiligung 
Gruppe

derzeit keine 
Förderung

Meilen-​
steine

*

EinreichplanungKooperativ Lösungen und Wege 
finden

Grundlagen 
schaffen

Gruppe entsteht
Umsetzung / Bau BetriebAusführungsplanung / Bewilligungsverfahren

Einreichplanung Umsetzung / BauAusführungsplanung / Bewilligungsverfahren

HAUS 1

HAUS 2

Stand: 25.9.2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

optionale 
Meilen-​

steine

Förderung

bestimmend 
für Zeitplan

Gefördert 
von:


